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Status zdarzenia

Aktywny

Data/czas publikacji

2020-02-21 12:29:09

Rozpoczecie zdarzenia

2020-03-25 00:01:00

Zakonczenie zdarzenia

Uwagi

Oddanie do eksploatacji nowego bloku gazowo-parowego w
Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A. jest opdznione i aktualnie jest
planowane na dzien 24.04.2020 r.

The commissioning of the new CCGT unit in Elektrocieptownia
Stalowa Wola S.A. is delayed and is currently planned with effect
from 24.04.2020.
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